	Name	Assigned to	Start	Finish	% Complete	Aug	Sep	Oct	Nov
1	Automatic Clustering dan Fuzzy Logical Relationship untuk Prediksi Volume Ekspor Karet Alam Indonesia		9/9/2021	3/18/2022	0				
2	Menentukan Ruang Lingkup dan Unit Penelitian		9/9/2021	10/4/2021	0				
3	Menentukan masalah penelitian		9/9/2021	9/14/2021	0				
4	Membuat latar belakang dan rumusan masalah		9/15/2021	9/24/2021	0				
5	Menentukan tujuan dan manfaat penelitian		9/27/2021	9/28/2021	0			40	
6	Menentukan batasan masalah		9/27/2021	9/30/2021	0				
7	Menentukan unit penelitian		9/27/2021	10/1/2021	0				
8	Tersedianya dokumen hasil tahapan penelitian		10/4/2021	10/4/2021	0				
9	Menentukan Dasar Teori yang Berkaitan dengan Penelitian	1	10/4/2021	10/28/2021	0				
10	Mengumpulkan jurnal, paper, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan penelitian		10/4/2021	10/15/2021	0				
11	Mempelajari algoritma Fuzzy Time Series dan algoritma Automatic Clustering	-	10/11/2021	10/27/2021	0				
12	Tersedianya dokumen hasil tahapan penelitian		10/28/2021	10/28/2021	0				<b>←</b>
13	Rekayasa Perangkat Lunak		11/1/2021	2/23/2022	0				
14	Fase Insepsi		11/1/2021	11/30/2021	0				
15	Menentukan pemodelan bisnis		11/1/2021	11/5/2021	0				
16	Menentukan kebutuhan sistem dan pengguna		11/8/2021	11/12/2021	0				
17	Mengumpulkan data		11/15/2021	11/19/2021	0				
18	Membuat Diagram Use Case		11/22/2021	11/26/2021	0				1
19	Dokumentasi		11/29/2021	11/30/2021	0				
20	Fase Elaborasi		11/29/2021	12/14/2021	0				
21	Menentukan arsitektur perangkat lunak, skema basis data dan desain antarmuka	a,	11/29/2021	12/3/2021	0				
22	Membuat diagram aktivitas dan diagram sequence		12/6/2021	12/10/2021	0				
23	Dokumentasi		12/13/2021	12/14/2021	0				
24	Fase Konstruksi		12/15/2021	2/8/2022	0				
25	Membuat diagram kelas untuk perangkat lunak		12/15/2021	12/20/2021	0				


Exported from Microsoft Project on 11/30/2021 Page 1 of 4

	Name		Dec	Jan 2022	Feb	Mar
1	Automatic Clustering dan Fuzzy Logical Relationship untuk Prediksi Volume Ekspor Karet Alam Indonesia					
2	Menentukan Ruang Lingkup dan Unit Penelitian					
3	Menentukan masalah penelitian					
4	Membuat latar belakang dan rumusan masalah					
5	Menentukan tujuan dan manfaat penelitian					
6	Menentukan batasan masalah					
7	Menentukan unit penelitian					
8	Tersedianya dokumen hasil tahapan penelitian					
9	Menentukan Dasar Teori yang Berkaitan dengan Penelitian					
10	Mengumpulkan jurnal, paper, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan penelitian					
11	Mempelajari algoritma Fuzzy Time Series dan algoritma Au- tomatic Clustering					
12	Tersedianya dokumen hasil tahapan penelitian					
13	Rekayasa Perangkat Lunak					
14	Fase Insepsi					
15	Menentukan pemodelan bisnis					
16	Menentukan kebutuhan sistem dan pengguna					
17	Mengumpulkan data					
18	Membuat Diagram Use Case					
19	Dokumentasi					
20	Fase Elaborasi	-				
21	Menentukan arsitektur perangkat lunak, skema basis data, dan desain antarmuka					
22	Membuat diagram aktivitas dan diagram sequence					
23	Dokumentasi					
24	Fase Konstruksi					
25	Membuat diagram kelas untuk perangkat lunak					

Exported from Microsoft Project on 11/30/2021 Page 2 of 4

١	lame	Assigned to	Start	Finish	% Complete	Aug	Sep	Oct	Nov
26	Mengidentifikasi kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, dan bahasa pemrograman		12/15/2021	12/16/2021	0				(
27	Implementasi sistem		12/21/2021	1/31/2022	0				
28	Melakukan unit testing		1/24/2022	2/4/2022	0				
29	Perbaikan sistem		1/31/2022	2/4/2022	0				
30	Dokumentasi		2/7/2022	2/8/2022	0				
31	Fase Transisi		2/9/2022	2/23/2022	0				
32	Membuat skenario pengujian perangkat lunak		2/9/2022	2/11/2022	0				
33	Menentukan alat pengujian yang diperlukan		2/9/2022	2/11/2022	0				
34	Melakukan pengujian perangkat lunak		2/14/2022	2/18/2022	0				
35	Dokumentasi		2/21/2022	2/23/2022	0				
36	Melakukan Pengujian Penelitian		2/24/2022	3/4/2022	0				
37	Menentukan rancangan hasil pengujian dalam penelitian		2/24/2022	2/25/2022	0				
38	Melakukan pengujian penelitian		2/28/2022	3/4/2022	0				
39	Dokumentasi		3/4/2022	3/4/2022	0				
40	Melakukan Analisis dan Kesimpulan dari Hasil Pengujian		3/7/2022	3/18/2022	0				
41	Melakukan analisis terhadap hasil pengujian penelitian		3/7/2022	3/11/2022	0				
42	Menarik kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pengujian penelitian		3/14/2022	3/17/2022	0				
43	Tersedia dokumen hasil penelitian		3/18/2022	3/18/2022	0				

Exported from Microsoft Project on 11/30/2021 Page 3 of 4



Exported from Microsoft Project on 11/30/2021 Page 4 of 4